

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«АСТРАХАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

«11» января 2022 г.

№ 01-06/005

О формировании рабочей группы для реализации мероприятий по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям «Графический дизайн» и «Предпринимательство»

В целях приведения материально-технической базы техникума в соответствие современным требованиям, в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить адрес создания учебных мастерских по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг» – г. Астрахань, ул. Шаумяна, д. 60:
  - по компетенции «Графический дизайн» - аудитория № 105 (50,3 м<sup>2</sup>, этаж 1);
  - по компетенции «Предпринимательство» - аудитория № 116 (57,2 м<sup>2</sup>, этаж 1).
2. Утвердить план-график мероприятий на 2022 год по реализации проекта создания мастерских и ответственных лиц за выполнение мероприятий (приложение № 1).
3. Ответственным лицам в рамках своих полномочий:
  - 3.1. Организовать работу по выполнению мероприятий проекта в установленные сроки.
  - 3.2. Обеспечить достижение целевых показателей проекта (приложение № 2), сбор информации и подготовку отчета о выполнении показателей по запросу министерства образования и науки Астраханской области.
4. Утвердить перечень единиц оборудования, мебели, программного обеспечения в соответствии с согласованными инфраструктурными листами, а также закупаемых дополнительно (приложение № 3).
5. Начальнику АХО Урманчиеву Р.Ф. обеспечить:
  - 5.1. Подготовку помещений для производства ремонтных работ и размещения оборудования.
  - 5.2. Ремонтные и монтажные работы согласно планам застройки и дизайн-проектам мастерских.

План-график мероприятий  
по реализации проекта создания мастерских по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг»  
(компетенции «Графический дизайн» и «Предпринимательство»)  
на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат выполнения	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Создание информационного раздела на сайте техникума «Мастерские»	Актуальная информация о ходе реализации проекта на сайте техникума	Январь 2022	Кочаров Г.В., начальник отдела
2	Внесение изменений в Программу развития техникума на 2018-2022 годы	Утверждены изменения в Программу развития техникума	Январь 2022	Джумартов А.З., директор
3	Повышение квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Получены удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	Январь-апрель 2022	Волкова И.Н., зам. директора по УР
4	Размещение закупок на поставку учебно-производственного оборудования, программно-методического оснащения, мебели	Размещение закупок в информационных системах государственного заказа	Февраль-май 2022	Яценко Г.Л., контрактный управляющий
5	Заключение контактов на закупку учебно-производственного оборудования, программно-методического оснащения, мебели	Контракты на закупку учебно-производственного оборудования, программно-методического оснащения, мебели	Февраль-май 2022	
6	Разработка Положения, регулирующего деятельность мастерской «Графический дизайн»	Разработано положение о мастерской	Март 2022	Акимова М.А., зам. директора по УПР
7	Разработка Положения, регулирующего деятельность мастерской «Предпринимательство»			
8	Формирование кадрового состава работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Сформирован кадровый состав для работы в мастерских	Март 2022	Волкова И.Н., зам. директора по УР

9	Разработка организационно-функциональной структуры мастерских и должностных инструкций заведующего мастерской по компетенциям «Графический дизайн» и «Предпринимательство»	Разработана организационно-функциональная структура мастерских и должностные инструкции заведующих мастерскими	Март 2022	Акимова М.А., зам. директора по УПР
10	Актуализация действующих образовательных программ и разработка новых, учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям с учетом обновления МТБ, программного и методического обеспечения	Утверждены актуализированные УМК, образовательные программы актуализированы, разработаны	Март-апрель 2022	Волкова И.Н., зам. директора по УР Тарасенко С.В., методист
11	Поставка учебно-производственного оборудования, программно-методического оснащения, мебели	Акты о приемке учебно-производственного оборудования, программно-методического оснащения, мебели	Март-июнь 2022	Урманчиев Р.Ф., начальник АХО
12	Распространение информации об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской: - в период проведения Дней открытых дверей; - на странице сайта техникума; - через социальные сети	Презентации, ролики Актуализация информации на сайте Новостная информация о деятельности мастерской	Май-декабрь 2022 Май-декабрь 2022 Май-декабрь 2022	Чернышева М.А., зам. директора по УВР Стебенькова А.Н., начальник отдела Кочаров Г.В., начальник отдела Попова Ю.В., специалист по связям с общественностью
13	Установка учебно-производственного оборудования, программно-методического оснащения, в т.ч. настройка и ввод в эксплуатацию, установка мебели	Акт о постановке на баланс техникума учебно-производственного оборудования, программно-методического оснащения, мебели	Июнь-июль 2022	Урманчиев Р.Ф., начальник АХО Кочаров Г.В., начальник отдела
14	Проведение ремонтных работ в учебных помещениях, брендирование мастерских в соответствии с согласованным дизайн-проектом	Издан приказ о проведении ремонтных работ в мастерских; произведена модернизация, ремонт, брендирование мастерских	Июнь-август 2022	Урманчиев Р.Ф., начальник АХО

15	Разработка рекламно-информационных материалов для информирования общественности об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской	Макеты рекламно-информационных материалов	Июнь-август 2022	Кочаров Г.В., начальник отдела
16	Изготовление рекламно-информационных материалов для мастерской	Изготовлены рекламно-информационные материалы	Июнь-август 2022	
17	Открытие мастерских	Торжественное открытие мастерских	01.09.2022	Джумартов А.З., директор Чернышева М.А., зам. директора по УВР
18	Контроль реализации образовательных программ с использованием ресурсов мастерской	Проведение практических работ в рамках реализации профессиональных модулей	Сентябрь-декабрь 2022	Волкова И.Н., зам. директора по УР
19	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦДЭ)	Направлено заявление на получение электронного аттестата о присвоении статуса ЦДЭ	Май-июнь 2023	Акимова М.А., зам. директора по УПР
20	Организация подготовки конкурсантов чемпионата Ворлдскиллс	Подготовлены участники чемпионата Ворлдскиллс	По графику Чемпионата	Акимова М.А., зам. директора по УПР